

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ г. Омск «Гимназия № 85»
Клещенко О.Н.

«19» 2021 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОЕКТА
«Будущий учитель - учитель будущего»
БОУ г. Омска «Гимназия № 85»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
<i>1 этап. Определение условий для реализации внутреннего подпроекта</i>				
1.1	Разработка и утверждение внутреннего подпроекта «Будущий учитель - учитель будущего»	Март - апрель	Паспорт школьного (внутреннего) подпроекта, план мероприятий школьного (внутреннего) подпроекта	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
1.2	Разработка и утверждение положений, регламентирующих отбор и наставничество обучающихся со стороны учителей-предметников, а также присвоение статусов «ассистент учителя», «ассистент педагога»	Апрель	Положение «Об отборе и наставничестве обучающихся в ОО педагогической деятельности», Положение «О присвоение статуса «ассистент учителя», «ассистент педагога»	ИРОО, рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
1.3	Ознакомление с картой - навигатором профессиональных проб для школьников по педагогическим специальностям	Постоянно	Количество участников прошедших профессиональные пробы	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
1.4	Выявление школьников, проявивший интерес к педагогической деятельности	Постоянно	Список обучающихся - претендентов на статус «ассистент учителя», «ассистент педагога»	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
<i>2 этап. Создание условий для реализации внутреннего подпроекта</i>				
2.1	Разработка технического задания для	Январь - февраль	Реализация на базе ОО	ИРОО, рабочая группа

<p>образовательных организаций – участников РИП-ИнКО</p> <p>2.2 Разработка программ профессиональных проб для школьников по педагогическим специальностям</p> <p>2.3 Разработка программ внеурочной деятельности педагогической направленности</p>	<p>Апрель-май</p> <p>Март – август</p>	<p>технических заданий РИП-ИнКО</p> <p>Разработаны программы профессиональных проб</p> <p>Программы внеурочной деятельности для подготовки обучающихся к участию в чемпионате WSRJ по педагогическим компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и др., а также регламентирующие детскую волонтерскую педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях</p>	<p>по реализации подпроекта в ОО</p> <p>Исполнители проекта</p> <p>Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО</p>	
<p>2.4 Отбор учителей - предметников педагогов, в том числе молодых специалистов, для работы в качестве наставников для школьников</p>	<p>Март – май</p>	<p>Список учителей, педагогов дополнительного образования</p>	<p>Региональные ассоциации учителей-предметников, рабочая группа по реализации подпроекта в ОО</p>	
<p>2.5 Создание специального раздела в плане профориентационной работы в ОО, отражающего практику работы с обучающимися по формированию интереса к педагогической деятельности, по содействию профессиональному самоопределению школьников по педагогическим специальностям</p>	<p>Апрель</p>	<p>Наличие специального раздела в плане профориентационной работы в ОО для содействия в профессиональном самоопределении школьников педагогическим специальностям</p>	<p>Заместитель директора школы по ВР</p>	

2.6	Организация отбора участников профильных смен для школьников, мотивированных к педагогической деятельности (конкурсы педагогических сочинений, эссе)	Апрель – май	Количество школьников, участвовавших в конкурсном отборе для участия в профильной смене	ИРОО, рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3 этап. Реализация внутреннего подпроекта				
3.1	Проведение профессиональных проб по педагогическим специальностям для школьников	Постоянно	Количество школьников, принявших участие в профессиональных пробах по педагогическим специальностям	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.2	Реализация программ внеурочной деятельности педагогической направленности	Постоянно	Количество школьников, обучающихся по программам внеурочной деятельности в соответствии с требованиями педагогическим компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и др., а также по программам, регламентирующим детскую волонтерскую педагогическую деятельность в общеобразовательных организациях	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.3	Осуществление наставничества молодыми педагогами по привлечению школьников к педагогической деятельности	Постоянно	Количество школьников, оказавших помощь педагогам в проведении учебных занятий, разработавших электронные ресурсы для проведения занятий, онлайн-курсы для	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО

				сверстников и взрослых и др. и получивших статус «ассистент учителя», «ассистент педагога»	
3.4	Предоставление методических материалов, разработанных в ходе подпроекта, на экспертизу в региональное учебнометодическое объединение по общему образованию	По плану заседаний РУМО		Количество методических материалов, успешно прошедших экспертизу РУМО	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.5	Проведение для школьников, мотивированных к педагогической деятельности профильных муниципальных смен	Ноябрь (ежегодно) Июнь (ежегодно)		Количество школьников-участников профильных смен	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.6	Проведение для школьников, мотивированных к педагогической деятельности профильных смен в рамках Круглогодичной очно - заочной школы для одарённых детей и педагогов, работающих с одарёнными детьми	Июнь (ежегодно)		Количество школьников-участников профильных смен	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.7	Сопровождение раздела «Равный обучает равного», размещение онлайн - курсов, разработанных школьниками на портале Круглогодичной очно - заочной школы для одарённых детей и педагогов, работающих с одарёнными детьми	Постоянно		Количество школьников, размещающих на портале дистанционные занятия; количество размещенных школьниками дистанционных занятий	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.8	Участие в форуме будущих педагогов в рамках Областного педагогического марафона	Октябрь (ежегодно)		Количество школьников-участников мероприятий	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.9	Участие в муниципальном форуме молодых педагогов и будущих педагогов	Ежегодно		Количество школьников-участников мероприятий	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.10	Участие в областном конкурсе «Дебют» для молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет, студентов педагогических специальностей, школьников, обладающих статусом «ассистент учителя»	Октябрь 2022		Количество участников конкурса	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.11	Освещение деятельности по реализации проекта в СМИ, выявление и тиражирование лучших педагогических практик по реализации подпроекта	Постоянно		Количество публикаций в СМИ. Банк лучших педагогических практик по реализации подпроекта	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.12	Проведение акции «Школа в школе»	Февраль (постоянно)		100% Участников подпроекта	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО

3.13	Участие в муниципальном слёте молодых педагогов	Сентябрь	Не менее 1 человека от ОО	Реализации подпроекта в ОО	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.14	Участие в муниципальной ярмарке проектов	Апрель	Не менее 1 проекта от ОО	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.15	Участие в конкурсе он - лайн разработок	Декабрь	Не менее 1 проекта от ОО	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.16	Участие в Форуме молодых и будущих педагогов «Горячие сердца»	Март	Не менее 1 педагога и 1 участника от ОО	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО
3.17	Проведение мониторинга реализации подпроекта	Декабрь (ежегодно)	Отчёт по результатам мониторинга	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО	Рабочая группа по реализации подпроекта в ОО